OBRA: MANUTENÇÃO DO TELHADO - GERAL

LOCAL: PRAÇA PADRE EUSTÁQIO - IBIÁ/MG

PROPONENTE :SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE EUSTÁQUIO

ETAPAS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FISICO / FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1	REMOÇÃO	R$ 40.608,75	21,80%	FISICO (%)	100,00%			100,00%
				FINANCEIRO (R$)	**40.608,75**	-	-	**R$ 40.608,75**
2	REFORMA DO TELHADO	R$ 140.690,87	75,52%	FISICO (%)	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R$)	**28.138,17**	**56.276,35**	**56.276,35**	**R$ 140.690,87**
3	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 4.988,98	2,68%	FISICO (%)			100,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R$)	-	-	**4.988,98**	**R$ 4.988,98**
TOTAL GERAL		**R$ 186.288,60**	**100,00%**	**FISICO (%)**	**36,90%**	**30,21%**	**32,89%**	**100,00%**
				FINANCEIRO (R$)	**68.746,92**	**56.276,35**	**61.265,33**	**186.288,60**

IBIÁ, 04 DE OUTUBRO 2023

CINDY SUELLEN SILVA:07088362678

Assinado de forma digital por CINDY SUELLEN SILVA:07088362678
Dados: 2023.10.05 08:15:09 -03'00'

R.T. CINDY SUELLEN SILVA
CREA-MG: 249365/D